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FORORD

Bjornlandets nationalpark ska fa nya entréer, information och férbattrad tillganglighet. Detta
sker i samband med att parken utvidgas enligt “Nationalparksplan for Sverige”. De viktigaste
styrdokumenten for det genomférandet ar Naturvardsverkets riktlinjer for entréer
(Naturvardsverket rapport 5633), tillganglighet (rapport 6562) och manualer for varuméarket
Sveriges nationalparker.

Arbetet med genomférande, anlaggningar och information samt aterinvigning r logistisk
kravande processer. Denna rapport ger ett systematiskt arbetsséatt genom RIKTLINJER -
INVENTERING - PROGRAM. Avslutningsvis i rapporten finns bilagor med karta pa det
foreslagna ledsystemet samt entréskisser. Sist ges en checklista med tidssattning av
projektets alla detaljer.

I denna rapport anvinds typsnitten Gotham Rounded book i rubriker och Sentinel Book i
brodtext. Dessa typsnitt ar identitetstypsnitt for varumérket Sveriges nationalparker.

Tomas Staafjord
Parkforvaltare, projektledare for utvidgning av Bjérnlandets nationalpark
Lansstyrelsen Visterbotten



SAMMANFATTNING

Denna rapport ar ett verktyg, en manual om du sa vill, for ett planerat genomforande av
tillgédnglighet och varumérke i utvidgade Bjornlandets nationalpark. Vill du direkt se vad
genomforandet innebar i praktiken; ga till “checklista genomforande” i bilaga 3.

Nar Bjornlandets nationalpark utvidgas passar vi ocksa pé att inféra nya entréer, information
och férbéattrad tillgdnglighet. Detta 4r ndgot s pagar i alla Sveriges nationalparker under flera
ar framover. Man talar om en gemensam identitet fér nationalparkerna. Vi som besokare ska
kinna igen oss. Nationalparken ska formedla kunskap, viarde och allt som anordnas i parken
anvéands for att na detta. Det kan vara vagvisning, skyltar, den nya nationalparksfoldern for
lederna och utformningen av gransmarkering. Samtidigt far vi inte glomma Bj6érnlandets
karaktar i var berittelse. Bjornlandets historia tal att berattas for den hor till det
mérkvardigaste vi har nér det géller skogens historia, landskapets form och alla skogsarter.

Entréer och leder ska i mojligaste mén ocksa goras tillgangliga for alla besokare. I entré
Angsjon och entré Haggsjo planeras darfor exempelvis ramper och spangdack som
underlattar for allas framkomlighet. For den med synsvarighet kommer landskapets former
askadliggoras med en taktil karta och en vevbar mp3-spelare berédttar om nationalparken.

Arbetet med att anordna entréer, information och tillgdnglighet i Bjérnlandets nationalpark
foljer Naturvardsverkets riktlinjer och manualer for nationalparker. I denna rapport forenar
forfattaren riktlinjerna med en analys av dagsldget som déarefter ger ett program foér
genomforandet. Vidare ldmnas ett forslag pa parkens tillganglighet i form av leder, utsikter
och skylt- och kojplatser. Inventeringen och forslaget visar ca 20 km nya leder som gor
parkens syfte och varden mer tydliga for besokaren. Foretaget Enetjarn natur AB har pa
lansstyrelsens uppdrag tagit fram entréskisser som ytterligare befister tanken pa att tradaini
naturen, dven i entréer, for att forsta parkens varde.

Avslutningsvis ges en praktisk checklista. Projektperioden fram till sommaren 2015 &r
férhallandevis kort varfor projektprocesserna behdver planeras noga i tiden.

Under aren 2012 och 2013, nér diskussionerna om Bjoérnlandets utvidgning pagatt, har
samtliga kontakter med Asele kommun, foreningar, turistentreprenérer, jigare, besokare.
boende kring parken och d4ven skogsbolagen samt Naturvardsverket, genomforts i en positiv
anda och med intresse. Nu under 2014 sa 6kar behovet &n mer att traffas och samtala om
Bjoérnlandet.



RIKTLINJER FOR ENTREER, INFORMATION OCH
TILLGANGLIGHET - ANALYS

Nationalparkernas gemensamma identitet

Det ska vara tydligt for besokaren nir hon kommit till en nationalpark i Sverige. I samband
med att Bjérnlandets nationalpark utvidgas, inférs nationalparkernas gemensamma identitet
dven i Bjornlandet. Den gemensamma malbilden for parkerna i Sverige skall vara att ar 2030
ses som den mest attraktiva arenan for naturupplevelser. Vi ska vicka stort intresse och
entusiasm hos allménheten och ha manga bade svenska och utldndska besokare. Det ar svart
for vara nationalparker att konkurrera med Grand Canyon, Serengeti och nagot sa storslaget
som jattetrdden i Sequoia. Men vi kan bli bést pa att formedla det vi har. Sveriges
nationalparkers gemensamma malbild 4r att vara den mest populéra naturattraktionen i
Europal. Det sker genom virldsledande pedagogik. For Bjornlandet beror ledorden
exempelvis det storslagna skogslandskapet med historik fran vikingatiden eller i det finurligt
lilla som lappranunkelns sitt att foroka sig med vegetativa utskott fran noder.

e Naturupplevelser
e Kvalitet
e Kunskap

Varumaérket Sveriges nationalparker har specifika manualer som ockséa féljer
Naturvardsverkets handbok for tillgdngliga natur- och kulturmiljéer2. Skriften Basmanual3
innehaller riktlinjer for hur logotyp, farger, typografi, bild och illustration ska hanteras i
foldrar, skyltar, bocker, med mera. Till basmanualen hor ocksé bilagan Komponenter4 som
beskriver hur viagvisare, ledmarkeringar, skyltar, med mera ska utformas. Sexkantiga
piktogram gransstolpar ar exempel pad maner som ska anvandas. En taktil modell 6ver parken
samt en mp3-ljudvevare, ir exempel pd komponenter som ytterligare 6kar tillgdngligheten till
informationen i entréer.

Riktlinje: Entré, information och tillgénglighet ska i alla delar utformas med hogsta kvalitet.
Riktlinje: Anldggningar ska priglas av langsiktigt hallbara l6sningar.

Riktlinje: Entré, information och tillganglighet ska utformas enligt varumarket Sveriges nationalparker.

Exempel pa farger i paletten fér Sveriges nationalparker; blodriska (RGB 255/121/0), skiffer (RGB
75/82/82), lbvgroda (RGB 88/166/24) och lingon (RGB 237/45/35).

1 Naturvardsverket 2011: Varumarkesboken. Hittas p& www.naturvardsverket.se
2 Naturvardsverket 2013: Tillgangliga natur- och kulturomraden. Handbok.
3 Naturvardsverket. Sveriges nationalparker Basmanual. Hittas pd www.naturvardsverket.se

4 Naturvardsverket. Sveriges nationalparker Komponenter. Hittas p& www.naturvardsverket.se



Bjornlandets karaktar

Parken bestar av ett boljande, brutet skogslandskap med en mestadels ansldende
urskogsartad och brandpaverkad tallskog. I utredningsomradet finns levande tallar fran 1500-
talet. Denidagsliget dldsta daterade arsringen ar fran 1104. Den ovanligt 1&nga
brandhistoriken; mellan dren 1165 och 1970 har det brunnit 23 gdnger i Bjérnlandet”.
Kulturhistoriken med exempelvis samiska barktikter® och en héillmélning78, ar karaktérer for
den blivande parken som visar pd manniskans ndrvaro i naturen. I dalsdnkor och utmed
béackar vaxer skogen pa bordigare mark och har exempelvis inslag av hanglavsdraperade
granar och spretiga sélgar med lunglav. Syftet med parken ar att bevara ett vardefullt berg-
och urskogsomrédeg. Om nagra enskilda och 6vergripande faktum ska lyftas fram i
Bjornlandet ar det skogsbranden, det bergiga landskapet, urskogens arter samt att vildmark
ocksa ar kulturmark. Utsikterna fran parkens berg erbjuder maktiga scenerier. Denna del av
parkens karaktér forstarks betydligt genom utvidgning och fler leder.

Tall, brandljud och block &r nagra av karaktarerna i Bjornlandets nationalpark.
Foto: Tomas Staafjord

e Devidavyerna dver skogslandskapet fran bergen

e Skogens interior

e Skogsbranden

e Kolattrid och tjardoft

e Tradens 1000-ariga historia

¢ Block med lavar som hatt, blockgrottor

e Blockhav

e Den porlande skogsbiacken med o6ring

e Arterna; tjader, lavskrika, reliktbock, lappranunkel, dvargbéagarlav
e Skogshistoria - backflottning, timmer och slatterdamme
o Skogssamisk historia, barktékter

Riktlinje: P entréplatser bor besokaren kunna fé klart for sig syftet med nationalparken.
Riktlinje: Nationalparkens sirdrag och karaktar ska pragla entréplatsens, anldggningarnas samt

informationens utformning.

5 Lansstyrelsen Vasterbotten 2014. Brandhistorisk undersokning av Bjérnlandets nationalpark.

6 Bjornlandets nationalpark - En kulturhistorisk analys. Lansstyrelsen Vasterbotten.

7 Godkand hallmalning och fornlamning efter faltbesék av Heinerud, J. och Larsson, T. och Staafjord, T. i december 2013.
8 http://www.folkbladet.nu/762683/ny-hallmalning-har-hittats

9 Nationalparksférordningen 1987:938



Laget i landskapet

Angsjon, Bjorkbacken och Svarmorsbiacken bildar sankor och dalgdngar omgivna av maktig
skog och berg. Nationalparken omges av liknande landskap men dér ar skogen kraftigt
paverkad av skogsbruk. Bjornlandet tillhor den naturgeografiska regionen “den vagiga
bergkulleterrdngen”. Bjéornlandets nationalpark utgors av flera stérre berg. Vid infarten mot
parken fran dster kan man pa langt hall se Bjornbergets sluttning mot Flarkan. Fran norr och
véaster dr Skallberget ett anméarkningsvéart landmérke. Omgivande landskap, om 4n paverkat
av skogsbrukets hyggen, ar fran parken en milsvida och mycket norrlandsk syn. Denna
landskapsbild fran parken mot omgivande landskap ar vird att bevara ordrd fran
industrialisering som vindkraftparker.

Nationalparken har god tillganglighet via vag. For att na parken behovs bil. Vagskyltning leder
idagsldget beskaren in fran Fredrika till entré vid Angsjon. Vigen in r till en boérjan allmén
men fran Fjilltuna, 15 km fran parken, utgors den av en storre enskild vag varav strickan fran
Flarkan upp till Angsjon ar en mindre skogsbilvag i forhallandevis daligt skick. Uppfarten till
Angsjon gar utmed Angsjobacken och genom planerad utékning av parken. Sista 5 aren har
vigen plogats for att 6ka tillgangligheten till parkering och rastplats vid Angsjon. Entrén vid
Angsjon befinner sig 24 km fran vig 92 vid Fredrika dir bussar passerar.

Planerade entré Higgsjo nés fran allmén vig Asele-Tegeltrisk. Vid Rudolfslund gir grusvig
4,3 km mot Haggsjo by. Fran Haggsjo gar mindre enskild skogsbilvag 900 meter till planerad
entré Higgsjo. Entré Haggsjo befinner sig 4,4 km fran vigen Asele-Tegeltrisk.

Det finns planer pé att anldgga en vandringsled ("Tempelleden”) fran Nordmalingskusten-
Logdeadlven-Kéaringbergets ekopark-Fredrika-Bjornlandets nationalparklo. Visionen skulle
knyta ihop en vacker skogséalv-ekopark-buddisttempel-nationalpark pa ett intressant sitt.
Leden skulle ocksa forstiarka nationalparkens lage i landskapet i forhallande till
turismutveckling och tillganglighet.

Riktlinje: Till varje nationalpark ska det finnas en tydlig och lattillginglig huvudentréplats i
nationalparken eller vag in till nationalparken.

Riktlinje: Nationalparksentréns lage bor viljas sé att besokaren pa platsen eller pa vig dit kan uppleva
néagot av det som dr nationalparkens typiska karaktar.

Riktlinje: Vigen in mot nationalparksentrén bor utnyttjas for att erbjuda bes6karen upplevelser av
nationalparken.

Riktlinje: Allménna kommunikationer kan paverka placeringen av entréplats.

10 Projekt i LeaderURnara "Utveckling i Logdealvsdalen”.



Organisation av entréer, utsiktsplatser, leder och
overnattningskojor

Hur férvaltaren véljer att organisera olika typer av anlidggningar kan speglas genom teoretiska
modeller for hur landskapets kvaliteter varierar for friluftsutévaren eller naturturisten.
“Purism-skalan” ar en modell 6ver attityder till vildmark". Den passar en planering dar vi ar
sOker pragmatiska lésningar och en spadnnvidd i organisationen av tillginglighet for olika
typer av besOkare. Naturen i Bjornlandet erbjuder i grunden ett landskap for puristen som
soker “vildmarkssituationer”. I Bjérnlandet kan langre leder genom svartillganglig
blockterrang samt évernattningskoja, i orord gammelskog, tilltala denne besokare.
Forutsédttningarna for vackra leder inom parken ar goda. Hojdskillnader skapar vyer och
vackra utsikter. Naturen och vad den har att berétta ar tillriackliga skél for att motivera
utékade leder. Atminstone skulle naturturisten och omrédets barférméaga™ tala ett dkat
besoksantal fran idag 1000-2000 besokare upp till ca 10 000 besdkare utan att naturen eller
upplevelsen paverkas.

Ett besok i nationalparken startar formodligen vid en entré. Hir bor den andra delen av
puristskalan; urbanisten dven kunna s6ka trygghet i form av information och service. En entré
ska ocksa gora besoket maéjligt och tillgangligt for alla. Entréerna till Bjornlandets
nationalpark ska utformas utifran platsernas forutsattningar och mojligheter. Innehallet ska
organiseras sé att platsens skonhet och upplevelsen av nationalparkens syfte blir begripligt. I
dagslédget sa skymmer rastplats och uppvéaxande granar vyn mot Angsjon. En framtida entré
bor organiseras si att sikt och upplevelse forstarks samtidigt som besdkaren behover skydd.
Det bléaser ofta fran vister 6ver Angsjon mot entrén. Idag karaktériseras angéringspunkten av
att den dr en dldre vandplan for skogsbrukets behov. En anpassning och 6kad finkénslinghet
for landskapets kvaliteter behover inforas pa entréplatsen och in mot exempelvis Angsjon,
men dven entré Haggsjo. Sannolikt minskas ytan av vindplanen vid Angsjon. Idag tacks delar
av vyn av en rastplats med vedskjul. Vid anldggning av ramp for att 6ka tillgangligheten méaste
denna ocksa anldggas med finkénslighet. En ramp med hogt stalracke skulle exempelvis
paverka den naturnira kdnslan for mycket.

Tillgdngligheten till Bjornlandets nationalpark bor organiseras enligt zonsystem for att pa
basta satt kommunicera mojligheter och begransningar. Zonerna kan bade marknadsfora
naturvarden och tysta upplevelser samt ge en styrning for att undvika stérning och slitage.

1 Planera for friluftsliv. Emmelin, L., Fredman, P., Lisberg Jensen, E. och Sandell, K.

12 Se not 11



Plats for koja, utsikter och leder ska valjas med omsorg om besdkarens upplevelse.
Foto: Tomas Staafjord

Riktlinje: Entréplatsen ska formedla ett positivt férsta intryck av nationalparken.

Riktlinje: Entréplatsen ska utformas sé att besdkare med olika forvantningar och forkunskaper
inspireras och far en personlig upplevelse med sig fran besoket. Detta ska goras utan att anldggningarna
tar 6ver intrycket av platsen.

Riktlinje: Entréplatsen ska 1osa de funktionella krav som besokare kan stélla i samband med besoket till
nationalparken. Detta ska goras utan att anldggningarna tar 6ver intrycket av platsen.

Riktlinje: Entréer, utsikter och leder ska organiseras sa att besokarens vég till naturen regisseras pa ett
genomténkt sétt.

Riktlinje: Utsiktsplatser och leder ska férlaggas och utformas sa att besokaren far ta del av parkens
syfte, naturtyper och terring.

Arkitektur och gestaltning

Anlaggningar inom Bjornlandets nationalpark, i entréer och 6vrigt spelar stor roll for
besokarens upplevelser av nationalparken inklusive entréerna. I grunden finns varumaérket
Sveriges nationalparker. Naturen i Bjérnlandets utékade nationalpark har en inneboende
kansliget. Har har vi ett skogslandskap som ser ut som skogen gjorde under Carl von Linnés
besok i Vasterbotten 1732. Det finns levande trdd som ar 6ver 500 ar och lagor fran
vikingatiden. Detta kréaver respekt i arkitektur och gestaltning. Stor hénsyn till vyerna in i
parken bor tas fran entréer, fran végar, utsikter och platser for kojor. Aven kojornas utférande
bor utformas for att fanga sikt och vyer. Om arkitektur och gestaltning kan fanga kanslan av
att respektfullt intrdda in naturen, har arkitekturen lyckats. Alla moduler i entréerna bor
forlaggas sa att vyer forstarks och 6ppnar kanslan for parken.

Riktlinje: Nationalparksentréerna ska praglas av en arkitektonisk utformning av hog klass.
Riktlinje: Utformning ska f6lja varumérket Sveriges nationalparker.
Riktlinje: Ovrig anlaggning och byggnation ska anpassas till den enskilda nationalparkens specifika

situation.



Tillganglighet for manga

I Véasterbottens lan skots naturreservat efter en klassning i tre grader nar det géller
information och tillgédnglighet. Ett antal skyddade omraden i varje kommun betecknas som
klass 1 ddr anordningar for béasta tillganglighet skall finnas. Bra exempel idag ar Bjurcklubbs
naturreservat (Skellefted kommun), Tuvan inom Umeélvens delta (Umed kommun) samt
Vindelforsarnas naturreservat (Vindelns kommun). Vasterbottens 14dn ska inom ramen for
Virna, Varda, Visa-strategien ta fram ett regionalt program for forbéttrad tillganglighet och
information i skyddade omraden.

I Bjornlandet ska tillgangligheten genomforas i alla skalor i entréerna och besékszonen
niarmast entrén. Varuméirket Sveriges nationalparker genomfors med fokus pa tillganglighet
for alla. Exempelvis med lattlast text, taktil karta, dackspang mot utsikten vid myren.

Riktlinje: Tillgingligheten for alla ska gilla for huvudentrén och dess ndromrade.

Information

Idag utfors informationen av vagskyltar, hanvisningsskyltar, parkskylt och tva temaskyltar
(tallskogen och gransumpskogen) samt folderldda med nationalaparksfolder och
utflyktsguide.

Behovet avinformation i nationalparken ska efter utvidgning losas med viagledande
hanvisning- och viagskyltar, dels fordjupande information om nationalparken och dess virden.
Vagvisande information bor ges i form av vagskyltning och informationssystem med
monterade eller fristdende skyltar.

Fin skylt om skogsekologi pa timrad skyltvédgg i huvudentrén pa Hamra nationalapark.
Foto: Tomas Staafjord



Hela arbetet med information ska f6lja varuméarket Sveriges nationalparker. Texter och
bilder, typsnitt, radavstdnd och farger ska presenteras pa ett satt som ar tillgidngligt, &ven for
barn, fér s manga som mojligt. Spraket ska vara enkelt och tydligt. Orden i textfloden bor
uppdelas i rubrik, ingress och brédtext. Atminstone delar av texter pa skyltar bor i mojligaste
man presenteras med frasriktigt radfall®® som hér nedan. Texten ir skriven med varumérkets
typsnitt Gotham rounded Medium.

Ar 1831 brann det valdigt mycket

i Norrlands skogar.

Det berattas att folk i byn Haggsjoé

fick fly med bat ut pa sjon.

Som tur var stannade branden utanfér byn.

Bilder och texter ska vara tillgdngliga for personer med funktionsnedséttning. Det géller alla
information och kommunikation fran statliga myndigheter. Webbplatsen Sveriges
nationalparker, sidan om Bjornlandet, kommer att férvaltas av lansstyrelsen. Det ir av stor
vikt att sidan uppdateras regelbundet och pé sé vis blir en sitt att kommunicera med

besokare.

Riktlinje: Alla information vid entréer ska goras tillginglig for alla.

Riktlinje: Texter och bilder ska presenteras sa att de &r tillgéngliga for s& ménga som mojligt.

Riktlinje: Inom entréomradet bor plats for bemannad naturvigledning planeras.

Riktlinje: Ovrig naturvigledning inom entréomradet ska tillhandah&llas med hjélp av fast skyltning och
genom att bereda plats for informationsfolder.

Riktlinje: Platser och leder b6r namnges.

Riktlinje: Samordning bor ske med den lokala turistnéringen.

" Thomas Oberg. Att skriva om natur.

10



Ovriga funktioner

Det ar vid nationalparksentrén som besokaren erbjuds service av olika slag. Hur mycket
service beror pé antalet besokare och malgrupper. For att mota ett okande antal bes6kare
behover entréerna utrustas med parkering, dass, vedforrad, sortering och annonsering pa
atkomlig plats fran bilen. Nagon toalett med vatten ar inte aktuellt i Bjornlandet.
Huvudprincipen for sopor i skyddad natur i Vasterbottens l1an ar att de inte skall existera. Var
och en tar med sina sopor hem och sorterar dem dér. For att anda moéta den besokare som har
ett absolut behov av att sldnga nagot, kan servicedelen utrustas med sortering. Detta kommer
dé kréva en storre nirvaro néar det géller tillsyn och skotsel. Las mer om huvudentréns
funktion och tankar pé 16sningar i senare kapitel under Inventering och Program.

Riktlinje: Program for den enskilda entréplatsen upprattas med hjalp av checklista.

Riktlinje: Parkering ska lokaliseras och utforas sa att det visuella intrycket mildras.

Riktlinje: Sittplatser utomhus ska finnas i anslutning till entréomradet.

Riktlinje: Anordningar fér sophantering ska sa langt som mojligt bygga pa sortering av avfallet.
Riktlinje: Allmén toalett med hog kvalitet ska finnas pd huvudentréplatsen.

Riktlinje: For servering och andra serviceinrittningar som drivs pa entreprenad inom entréomradet

géller riktlinjerna pd samma sétt som for 6vriga delar av entréomradet.

11



Sammanfattande analys och program

Riktlinjer

Analys

Program

Riktlinje: Entré, information och
tillgénglighet ska i alla delar utformas
med hogsta kvalitet.

[Huvudentré och entré vid Haggsjo
saknas. En koppling mellan parkens
Ostra och véstra del saknas idag.

[Parkering och rastplats vid Angsjon
utvecklas till huvudentré. Parkering
vid Haggsjo utvecklas till sekundéar
lentré Haggsjo.

Riktlinje: Anldggningar ska préglas av
langsiktigt hallbara losningar.

Okant vilkalosningar som anvants
tidigare. Tak pa vindskydd har
ruttnat.

Materialval i anldggningar ska vara
av basta miljokvalitet och byggda for
langsiktig hallbarhet.

Riktlinje: Entré, information och
tillgdnglighet ska utformas enligt
varumaérket Sveriges nationalparker.

|Alla anldggningar, information och
tillgdnglighet ar fran 1991.

[Varumarket infors med sérskild
projektplan och budget 2014-2015.

Riktlinje: Pa entréplatser bor besokaren
kunna fa klart for sig syftet med
nationalparken.

Informatiopen aridagisin enkelhet
loristféllig. Aven anldggningarna
speglar syftet daligt.

Information bor pé alla nivaer; text,
lbilder, innehall, layout och
anldggningar samt platsval spegla
syftet med nationalparken.

Riktlinje: Nationalparkens sérdrag och
karaktir ska prigla entréplatsens,
anliggningarnas samt informationens
utformning.

INagon siddan tanke finns inte idag,.
IAnldggningarna ar generella i sitt
utférande. Dock har de nya (2 ar)
sittstockarna utformats med kénsla
for platsen och skogen.

[Entréplatserna forlaggs och
innehéallet fordelas sa att syftet blir
tydligt. Trad och block och vid vy bor
lingd i entéinstallationen.

Riktlinje: Till varje nationalpark ska det
finnas en tydlig och lattillgdnglig
huvudentréplats i nationalparken eller
vdg in till nationalparken.

IAngsjoparkeringen dr idag entré.
INagra andra anordningar finns inte.

IVid Angsjon skapas en huvudentré
loch vid Haggsjo skapas en sekundéar
lentré.

Riktlinje: Nationalparksentréns lage bor
véljas sé att bes6karen pa platsen eller pa
vag dit kan uppleva nagot av det som ar
nationalparkens typiska karaktér.

I dagsldget finns det brister i
upplevelsen. Vindplanen ar fel men
omgivande skog ger smak av
nationalparkens karaktar.

Beddmningen ar att entré Angsjo kan
omstruktureras och forstarkas mot
en tydligare kédnsla av parkens
karaktér. Tallskog, block, déd ved och
vida vyer dr nigra av dessa
karaktérer.

Riktlinje: Vagen in mot
nationalparksentrén bor utnyttjas for att
erbjuda besdkaren upplevelser av
nationalparken.

I dagsliget finns inte ndgon sddan
koppling. Forutsittningen ar dock
igod da vig mot parken foljer Flarkan|
med sikt mot parkens 6stra kant.
Sista biten av vigen gar genom
parken.

[Vagens kantzoner bor bearbetas sa
att sikten mot dldre tallskog
forbattras. Skyltning kan ocksa
regisera upplevelsen in mot parken.

Riktlinje: Allménna kommunikationer
kan paverka placeringen av entréplats.

Inga allmdnna kommunikationer
finns till parken.

|Aven fortsédttningsvis
rekommenderas besékaren angora
parken med bil.

Riktlinje: Entréplatsen ska formedla ett
positivt forsta intryck av nationalparken.

I dagsliaget fungerar inte
lentréplatsen for att formedla ett
positivt forsta intryck.

Omstrukturering av vindplanen och
anknytningar till vy, trdd och block
ska forbéttra intrycket. Aven
anléggningar, markrestaurering och
forsiktig rojning ska stdrka intrycket.

Riktlinje: Entréplatsen ska utformas sa
att besOkare med olika féorvantningar och
forkunskaper inspireras och far en
personlig upplevelse med sig fran
lbesoket. Detta ska goras utan att
anldggningarna tar 6ver intrycket av
platsen.

Idaglamnas mycket at besdkarens
vélvilja. Platsen vid Angsjon ar
vacker men vindplanen och
uppvéaxande sly fortar intrycket.
Ingen information stérker eller styr
upplevelsen. Dagens anldggningar
ligger i siktfaltet mot sjon.

[En sparksmakad entréanlaggning pa
solsidan av vindplanen samt en
Aterstdllning (mot naturmark) av
6vrig del av vindplanen, bor ge
lbes6karen en starkare personlig
upplevelse. Sikten mot sjén och
inslag av trad och block ar viktigt
harvidlag.

Riktlinje: Entréplatsen skalosa de
funktionella krav som besokare kan
stdlla i samband med besoket till
nationalparken. Detta ska goras utan att
anléggningarna tar 6ver intrycket av
platsen.

Tillgdngligheten 4r mycket
lbegransad till dagens entré och
obefintlig till 6vrig del av parken.

[En ny entré bor i fler skalor och med
fler funktioner ge tillginglighet for
alla. Detta géller information,
sittmilj6er, plattform och ramp uti
parken. Rampen bor né intern

iskogsmiljo samt vyer mot skog och
5j0.
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Riktlinje: Entréer, utsikter och leder ska
organiseras sa att besdkarens vig till
naturen regisseras pa ett genomtinkt
Isitt.

I dagsliget ar endast en begriansad
del av parken representerad.

I inventeringen (férslag) om den nya
parkens entréer, utsikter och leder
har besokaren regisserats 4ven mot
maturtyper.

Riktlinje: Utsiktsplatser och leder ska
forlaggas och utformas sa att besdkaren

Dagens utsikt och korta led
representerar syftet med parken om

far ta del av parkens syfte, naturtyper ochlin en kort stricka. Dock ett

terrang.

lbegransat antal naturtyper.

[Forslaget om utsiktsplatser och leder
ger besokaren manga fler méjligheter|
att ta del av parkens syfte och virden,
naturtyper och terrang.

Riktlinje: Nationalparksentréerna ska
praglas av en arkitektonisk utformning
av hog klass.

Det ar inte sd idag men forutsittning
finns att till en forhallandevis 1ag
kostnad forbéttra laget betydligt.

IAnldggningar i de nya entréerna ska
f6lja arkitektonisk utformning som
[Hamra nationalpark men en mer
sparmakad form.

Riktlinje: Utformning ska folja
varumaérket Sveriges nationalparker.

Idag foljer parken inte varumaérket.

[Varumaérket Sveriges nationalparker
inférs med den utvidgade parken.

Riktlinje: Ovrig anléggning och
byggnation ska anpassas till den enskilda
nationalparkens specifika situation.

Idag finns endas en kortare led till
och rastplats pa Bjérnberget.

|IAnldggningar for leder, broar och
kojor byggs pa ldmpliga stillen i
parken. Atminstone 1
Gvernattningskoja byggs.

Riktlinje: Tillgingligheten for alla ska
gilla for huvudentréen och dess
niromréade.

[Bjornlandet ligger mycket langt ut
fran allmén vag och med
anléggningar som inte ar tillgdngliga)
for alla.

[Parkering, entréstig, ramper, dass
mm gors tillgédngliga for alla. En ramp
ska leda ut bes6karen i
lentréomradena.

Riktlinje: Alla information vid entréer
ska goras tillgdnglig for alla.

Tillgdngligheten ar idag begransad.

Sprak, typsnitt, fargskalor, skyltar,
MP3, kartrelief ska forstéirka
informationen pa entréerna.

Riktlinje: Inom entréomradet bor plats
for bemannad naturvégledning planeras.

Idag samlas grupper for
naturvigledning vid grillplatsen.
[Denna plats ar oftast skuggig och
blasig (fran Angsjon).

[Entréomradenas dick, rastplats och
skyltplats blir bra platser for
naturvigledning.

Riktlinje: Ovrig naturvégledning inom
entréomradet ska tillhandahéallas med
hjalp av fast skyltning och genom att
lbereda plats for informationsfolder.

Plexiglaslada for utflyktsguide och
folder finns idag.

[Folderlada enligt varumarket
planeras i bada entréerna.

Riktlinje: Platser och leder b6r namnges.

INdgon sddan namngivning finns
inte idag.

|Arbetet genomfors i samband med
inférandet av ny park och varumérke.

Riktlinje: Samordning bor ske med den
lokala turistnéringen.

[Viss kontakt sker dven idag till lokal
turistndring.

I processen att utvidga parken sker
lsamordning med lokala
turistniringen. Om kontakterna
finner det lampligt kan lokalt
”"skotselrad” bli en forldngning av
lsamréden.

Riktlinje: Program for den enskilda
lentréplatsen upprattas med hjilp av
checklista.

[En sddan checklista dr nédvandig
inte minst for att klara den korta
projekperioden.

I slutet av denna rapport finns en
sddan checklista.

Riktlinje: Parkering ska lokaliseras och
utforas sa att det visuella intrycket
mildras.

[Parkering dr idag placerad pa ett bra
sitt en bit fran vindplan/rastplats.

[Parkering och servicebyggnad
forlaggs pa befintlig parkering men
formges for att det visuella intrycket
ska bli “nationalpark”.

|JAvgransning av p-plats maste tala
lsnéplogning.

Riktlinje: Sittplatser utomhus ska finnas
i anslutning till entréomradet.

Idag finns gapaskjul med sittbénkar
lsamt eldstad med sittstockar. Ej
tillgdngligt for alla.

Sittplatser pa tradéck planeras i
entréomradet. Sittplatser ska vara
tillgangliga eller sa mobila att rullstol
far &tkomst till bord eller grillplats.

Riktlinje: Anordningar fér sophantering
ska s& 1angt som mojligt bygga pa
sortering av avfallet.

Ingen sddan anldggning finns idag.

[Huvudprincipen i skyddad natur i
[Vasterbottens lén &r att besokaren
sjdlv tar med sig sopor tillbaka till
kommunal anldggning. Viss
lsopsortering kommer att medges i
parkens nya entréer enligt plan.
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Riktlinje: Allmén toalett med hég
kvalitet ska finnas pa huvudentréplatsen.,

[Utedass finns idag.

IAllmén och tillgdngligt torrdass
planeras vid huvud- och
sekundérentré.

Riktlinje: For servering och andra
serviceinrittningar som drivs pa
entreprenad inom entréomradet galler
riktlinjerna pad samma sitt som for ovrigal
delar av entréomréadet.

Ingen sddan service finns i
Bjornlandet idag.

Ingen sddan service planeras.
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INVENTERING

Entrén vid Angsjo idag

Vigen upp till parkentrén ar en dldre skogsbilvig. Uppviaxande sly téacker delar av sikten ut i
dldre skog. Vid vagens dnde finns en vindplan. Platsen har idag en enkel bussparkering, en
enkel bilparkering, 2 vindskydd, eldstad, vedbod, skyltstidll med AO-skylt om nationalparken,
dass med forrad samt ledstart. Vandplanen &r for stor for behovet av entré. Vandplanen och

parkeringar ar omgivna av aldre tallskog samt nagra granar ned mot Angsjon.

Entré Angsjo idag. En storre vandplan dominerar intrycket vid vagens slut.
Foto: Tomas Staafjord.

Det generella intrycket av vigen och vindplanen med rastplats, ir att inga anpassningar
gjordes 1991 for att starka kénslan av entré till Bjornlandets nationalpark. Man nyttjade och
forstarkte den viaganldggning som redan gjorts for skogsbrukets behov.

Platsen uppfyller inte riktlinjerna for entré till nationalpark. I dagsliget ar rastplatsen
organiserad mot sjon vilket ger en blasig och kall kdnsla. Platsen ligger oftast i skugga. Den
starkaste kénslan ar att inte delta i naturen, att sta vid sidan om och att platsen ar organiserad
fér annat andamal an att uppleva parkens karaktar. I genomforandet av Njupeskéarsentrén vid
Fulufjallet, aterfordes den gamla parkeringen till naturmark med avbaningsmassor fran den

. 14
nya parkeringen .

14 Naturvardsverkets ”S& vande vinden - bildandet av Fulufjallets nationalpark”. Sid 87.
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Utanfor vagslutet och vandplanen finns nationalparkens karaktar av aldre tallskog, block och vyer
Over ett bergigt landskap. Foto: Leif Bygdemark.

Under besok i parken 2012-2013 noterades foljande detaljer i samtal om identitet och
gestaltning for entréer; att 1ata sexkanten ga igen i entréplatsers form, tallen, doften av tjara,
skogsbranden, ortsgrus och lokal timringsteknik. Under samtal om inférandet av varumérket
och nya entréer utgick vi ifran parkeringen i Angsjo. Vid besok forsommaren 2012 dok tanken
paen omgjord entré upp. Vi tog upp 6-kanten i formerna fran varumaérket Sveriges
nationalparker. Kunde formen anviandas i en omformad parkeringsplats déir 6-kanten formas
av en plattform for besékare? En sadan plattform skulle krdva en betydligt mindre vandplan
och overbliven mark skulle da aterforas till naturmark. I férarbeten infor arbetet med att
utvidga parken uppdrog lansstyrelsen hosten 2013 foretaget Enetjarn natur AB att ta fram
skisser pa entréer. I uppdragsbeskrivningen betonades tillgdnglighet for alla och funktionen
for information och service samt komponenterna i varumarket. Narvaron av parkens
karaktir; berg, block, dldre tallskog, vyer kom darfor att forstiarkas genom att forlagga entré i
skogen med sikt mot Angsjon. Se mer under "Program for genomforande”.

Hur vedhanteringen ska l6sas har ocksa diskuterats inledande under inventering och
faltbesok. Idag har parken problem med vedstold samtidigt som eldning endast tillats pa
iordningsstéalld rastplats. I entréplattformen (sexkanten) planeras rastplats med eldstad.
Servicebyggnaden pa parkeringen kan utrustas med vedbod. Besokaren skulle dar kunnata
med ett fang ved till grillplatsen pé sexkanten. Inom entrézonen i 6vrigt foreslas
eldningsférbud.
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Entrén vid Haggsjo idag

Platsen utgors av en mindre parkeringsplats for skogsbrukets behov. In mot myren gar en
mindre stig som fortsétter 6ver myren till en saltsten. Forst innanf6r vigen fas kinslan att
intrddainaturen. Platsen dr lamplig men en uppdelning mellan service/parkering vs
entréplattform behover goras for intradet till naturen och skapa entrékénsla. Vid myren
innanfor viagen ar kdnslan av narvaro i skogen och parken mérkbar. I 6vrigt giller samma
uppldgg som i entrén vid Angsjon (se under entréskiss och bilaga 2). Haggsjo blir en sekundéar
entré med samma service som i huvudentrén, men skulle ha en ndgot mindre omfattning pa
skyltar och information. Utrymmet for parkering och servicebyggnad, pa den valda
entréplatsen i Haggsjo, ar trangre varfor en mindre justering av ytan behover goras med
gravmaskin.

Under inventeringen av utredningsomradet, hittades en hdllmélning ca 400 meter NO
Haggsjo by. Denna hallmalning kommer sannolikt bli ett besoksmal. Hallmalningen ar i sig
ganska anonym med endast en enkel illustration men platsen dr mycket vacker i ndrheten av
Skallbergets brant. Under bildandeprocessen bor fragan om en vandringsled upp till
héllmaéalningen utredas. Det kan finnas storningsriks pa hickande rovfaglar i ndrheten av
héllmalningen. Ytterligare ett problem ar att det finns forhallandevis lite utrymme for
parkering och niarheten till familjen Edlings gard.

Entré vid Haggsjo idag. Platsen ger en bra utgangspunkt fér vandring i mycket fin skog i omradet
Roénnlandet. Foto: Tomas Staafjord.

17



Den lilla myren vid vagen i Haggsjo ger en bra utsikt och k&nsla mot Rénnlandets fina tallskog.
Foto: Tomas Staafjord.

Vagar i anslutning till parken

Fran vag 92 passerar besokaren ett starkt paverkat skogslandskap. P4 nagra platser skulle
vigen och angoring till parken kunna regisseras for att starka entrékansla. Vid vag 92,
exempelvis direkt efter avfarten, skulle besékaren kunna informeras om vad som véntar,
végen till parken och sista biten in till parken. Vid den sk. ”trekanten” ndra Flarkan ar sikten
fran vigen mot branterna av Bjornberget anslaende. Nationalparken ses fréan héll och man
upptiacker hur fin skogen ar i forhallande till omgivande skog. Bron ¢ver Flarkan ar ganska
dassigifargen. Men den ir samtidigt en plats nira parkens nya grians. En ommalning av bron i
varumaéarkesfarg skulle forbattra entrékanslan.

Angsjobiacksvigen anlades relativt sent inpa nationalparksbildningen, troligen under 1970-
talet. Idag finns en uppvixande slyskog inom vigkroppen. Mindre buskage i vigkanten rojs
regelbundet bort med traktor och rotorslatter. Detta skedde senast sommaren 2013. Den téta
slyskogen tar vid utanfér rojningszonen. Déir finns idag en ungskog av mestadels bjork men
4ven graal, salg och asp. En gallring av detta lovuppslag skulle dels skapa sikt mot aldre skog,
dels skulle sparade 16vtrad exempelvis sélg, kunna skapa en portik in mot parken. Detta kan
jamforas med en mindre strukturerad allé. Sarskilt solexponerade éldre sélgar utnyttjas av
nektar och pollensokande insekter vid sdlgens blomning. Doftticka, ocksa kallad nordlig
anisticka, dr en av de ovanliga arterna som man kan finna pa dldre sélgar.
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Vagkantskog skymmer sikten mot aldre naturskog. Genomtankt skotsel av bjork, salg mm
regisserar besdkarens upplevelse samt kan skapa nya naturvarden. Foto: Tomas Staafjord

Inventering av leder, broar, utsikter och platser
for 6vernattningskojor

Kartan nedan redovisar férslag pa nya leder, platser for kojor, utsikter, vagvisare och behov av
spanger. Lederna ar forlagda i terrangen sa for att pa béasta satt folja riktlinjer om att kunnata
del av parkens syfte, naturtyper och terrang, se bilaga 1. En ganska stor faltinsats har under
hosten 2013 genomforts for att kvalitetssékra forslag om leder och inom den utvidgade
parken. Bjérnlandets nationalpark med utékningsdel karaktéariseras av en ofta mycket vacker
aldre tallskog i ett bergigt landskap. Interiort i skogen &r terrdngen ofta mycket blockig och
svarframkomlig. Mindre delar av skogen i parken och utokningsdelen haller lagre
naturviarden och mindre visuella virden. Under inventeringen har malet varit att férlanga
lederna for att na representativa milj6er i parken samtidigt som de ska vara mojliga att ga. En
indelning av lederna i svarighetsgrad rekommenderas. Det ir inventerarens forhoppning att
saval den naturintresserade puristen som urbanisten ska kunna hitta leder som ger beséket en
fin upplevelse. Det ar ocksa var forhoppning att leder o kojor underlattar planeringen for
omradets jagare. Jagare och lokalt boende ar forovrigt en vardefull resurs nar platser och leder
ska namnséttas.

Under rekognoscering av lederna har behovet av spanger identifierats. Vidare har broar,
utsikter och 3 platser for 6vernattningskojor hittats.

Under oktober 2013 genomfordes
en inventering av leder, utsikter
och kojplatser mm. Karta enligt
Lantmé&teriets upplatelse. Fér
battre storlek se bilaga 1.
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PROGRAM FOR GENOMFORANDE
BJORNLANDET

Att utvidga Bjornlandets nationalpark omfattar flera delprocesser som markinkop,
jaktupplatelser, anldggningar, vigupprustning och information. Projekttiden ar kort och
behovet av planering stort.

Projektplan for utvidgning av Bjornlandets
nationalpark

Projektplanen ar en del i genomforandet som reglererar projektets forhallande mellan
uppdragsgivare (Naturvardsverket) och uppdragstagaren (lansstyrelsen), organisation for
genomforandet och planering av delprocesserna. I projektplanen ér deltagande personer
identifierade ochivilken delprocess dessa deltar i.

Projektplanen for utvidgning av Bjornlandets nationalpark beslutas sannolikt av
Naturvardsverket i februari 2014 (NV-01017-13). I planen tydliggérs organisation, ansvar och
tidplan.

Projektplan varumarket

En sérskild projektplan upprittas for inférandet av varumarket Sveriges nationalparker.
Planen beslutades av lansstyrelsen i Vasterbotten i februari 2014. (512-178-2014).

Deltagande och samrad i genomférandet

Markégarsituationen kring Bjornlandets nationalpark ar forhallandevis enkel. Storsta delen
av utdokningen ar redan idag naturreservat (Bjornlandets ost, Bjornlandet syd och
Svedjeberget). Marken inom dessa reservat dgs av Sveaskog. Ronnliden och ytterligare
arrondering vid Haggsjo och Andersmark dgs av Holmen skog. Getarkullen tas med
utvidgningen i férsta hand av arronderingsskél. Denna mark dgs sedan tidigare av
Naturvardsverket. Endast ndgra fa hektar vid planerade entré Haggsjo ar i privat 4go. Den
goda mojligheten till utbytesmarker och overgripande uppgorelser mellan Naturvardsverket
och skogsbolagen, kommer sannolikt underlatta genomforandet. Inom utredningsomradet ar
ett ganska stort antal jaktlag engagerade pa skogsbolagens mark och inom befintlig
nationalpark.

Erfarenheter fran exempelvis genomforandet av Fulufjallets nationalpark visar pa vikten av
forstaelse av jakten och dess virde for boende i trakten, i dialogen kring parken. I
organisationen av utékningen av Bjérnlandets nationalpark kommer arbetsgrupper och
samradsmoten genomfoéras inte minst med jaktlagen som berors av utredningsomradet.
Lansstyrelsen ar positivt instélld till jakten men i nationalparken har bevarandet och
friluftslivet en prioritet varfor ett system av utokad hansyn och kanske zonering, kan vara
noédvandig for att jagare och andra besékare ska kunna samexistera.
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Aven organisationer, foretag, kommun och engagerade privatpersoner kommer att inbjudas
att delta i samrad och referensgrupp kring nationalparksutvidgningen. Det dr lansstyrelsens
férhoppning att engagemanget under utékandet av Bjérnlandets nationalpark kan leda till att
dven en fortsatt dialog kan komma till stand. Referensgruppen kan da 6verga till att bli ett
”skotselrad” eller liknande som blir radgivande i parkens fortsatta forvaltning.

Entréskisser

Foretaget Enetjiarn natur AB fick efter direktupphandling uppdraget att ta fram entréskisser
till nationalparken. Foretaget har via skisserna gjort ett viktigt papekande nér det giller
entréernas organisation; att organisera dem sa att parkens huvudkaraktarer kan upplevas. I
praktiken innebar detta att striva efter ndrhet och upplevelse till dldre tallar och block samt
att vyer nas fran entréplattformen. Entrén placeras i skissen i anslutning till parkeringen men
pa en plats som representerar parken och ar tillgangligt for alla. En spangramp leder i skissen
fram till ett ddck som innehaller skyltsystem och rastplats med utsikt i parken. Skisserna har
tagit fasta pa tillgdnglighet for alla och ett materialval som bade ar hallbart och ansluter till
parkens karaktér och innehall (se bilaga 2). Som f6ljd av att entrén forlaggs i skogen, men
spangdack fran vandplanen, uppstar situationen att den gamla vindplanen d4n mer mister sin
funktion. Idag ligger bilparkering och bussparkering en bit fran vandplanen utmed vigen. I en
inledande entréskiss, som under budgetprocessen december 2013-januari 2014 ytterligare
mejslades fram, landade i att bussparkering ligger kvar pa befintlig plats. Bilparkering och
serviceanlaggning (dass, forrad och sopsortering) laggs i vindplanen, i en framskjuten
position mot Angsjon. Detta dr genomforbart tack vare att sjalva entrén flyttas en bitin i
skogen.

Ritningar for serviceanldggningen i Hamra nationalpark ateranvinds for Bjornlandet.
Kostnaderna for anldggningsarbeten i Bjornlandet maste héallas nere kraftigt varvid en
situationsplan for parkeringar och service tas fram péa billigaste sétt.

Vindplanen kommer slutligen innehalla; serviceanldggning enligt modell fran Hamra,
parkeringsplats for ca 10 bilar samt startpunkt for det spangdack som leder till entrén en bit in
i skogen. Resterande ytor och vigkanter, ska med modell fran Fulufjillets nationalpark ",
aterfors till naturmark for att minska intrycket av vindplan for skogsbrukets behov. Om det ar
genomforbart kan ocksa vigen fran bussparkering till viAndplanen minskas i omfattning och
viagkanterna kan “dras in” och restaureras for att minska det brutala intrycket fran véigzonen.
For att minska uppslaget av sly, maste restaurerade ytor belaggas med naturligt ytskikt med
mager skogsvegetation.

Samma tankar om uppdelad parkering+service vs entréplats galler for den vastra entrén i
Haggsjo.

15 Naturvardsverkets “Sa vénde vinden - bildandet av Fulufjéllets nationalpark”. Sid 87.
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Andring av skoétselplan

Inventeringar, anldggningar och varumérkesinforande genomfors innan nytt beslut och
skotselplan finns. Lansstyrelsen soker dispens for planerade atgarder i nationalparken med

omgivande naturreservat.

Nytt beslut och skétselplan berdknas bli beslutad av regeringen kring arsskiftet 2014/15. Det
ar av stor vikt i genomférandeprocessen att manusférfattande, bearbetning, remiss och
framstéllan till regeringen gors enligt projektplan och tidsséittning.

Checklista med tidssattning for genomférande

Som bilaga till denna rapport presenteras checklistan for genomférandet, se bilaga 3. Tanken
med listan ar att vara ett praktiskt instrument vid de olika delprocessernas i genomférandet
av Bjornlandets nationalparks utékning. I slutet av varje manad genomfors projektmoten i
processgrupperna. Fran 1 januari 2014 till invigningen planeras déarfér 18 projektméten
internt palansstyrelsen. Till detta kommer ytterligare l1opande méten i arbetsgruppen mellan
lansstyrelsen, Asele kommun och Naturvardsverket. Checklistan presenteras som ett

arbetsmaterial och kommer att justeras efter behov.
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Checklista arbeten i BJORNLANDETS NATIONALPARK 2013-2015

PROCESS KLART AKTIVITET ANSVARIG CHECK
Genomforande Sep 2013 Sakerstallande, granser, lokal forankring Tomas, Henrik, Per
Genomforande Sep 2013 Projektmote Tomas, Peter
Genomforande Jun 2013 Upphandla kulturinventering Karin, Tomas
Genomforande Juli 2013 Inventering av kulturhistoria Gudrun Norstedt
Genomforande Okt 2013 Projektmote Tomas, Peter
Genomforande Nov 2013 Tryck av rapport kulturhistoria Info

Genomforande Jun 2013 Upphandla brandhistorik Tomas
Genomforande Nov 2013 Arbetsgruppmote Tomas, Stefan, Gisela
Genomforande Nov 2013 Projektmote Tomas, Peter
Genomforande Jun 2013 Inventering av brandhistorik Mats Niklasson, Tomas
Genomforande Sep 2013 Analys brandhistorik Mats Niklasson
Genomforande Jan 2014 Tryck av rapport brandhistorik Info

Genomforande Nov 2013 Ansokan om dispens for inventering och anlaggning Tomas
Genomforande Beviljad dispens for inventering och anlaggning Miljovard
Genomforande Mar 2013 Upphandling brandplan Karin

Genomforande Jun 2013 Inventering/brandplan David Ronnblom
Genomforande Okt 2013 Upphandling av entréskiss Tomas
Genomforande Nov 2013 Entréskisser Susan Enetjarn
Genomforande Feb 2014 Sammanstallning av naturvarde och arter Andreas
Genomforande Jun 2014 Inventering av insekter Xx, Andreas
Genomforande Jun 2014 Inventering av lavar Xx, Per-Anders Essén
Genomforande Jun 2014 Inventering fisk, vatten och flottningsrestaurering Roger Vallin, Tommy

Vennman




Genomforande Mar 2014 Manus till skotselplan sa gott som klar Tomas

Genomforande Maj 2014 Faltbesok skotsel Tomas, Stefan, Andreas
Genomforande Mar 2014 Oversyn syfte Tomas

Genomforande Apr 2014 Forslag till foreskrifter Tomas

Genomforande Apr 2013 Samradsmote jakt Karin, Tomas
Genoforande Feb 2014 Samradsmote jakt Tomas

Genomforande Apr 2013 Samradsmote foreskrifter, skotselplan Karin, Tomas
Genomforande Feb 2014 Samradsmote foreskrifter, skotselplan Tomas

Genomforande Sep 2014 Remiss forslag till beslut och skotselplan Naturvardsverket
Genomforande Nov 2014 Forslag till regeringen Naturvardsverket
Genomforande Nov 2014 Remiss, beslut regeringen Naturvardsverket
Genomforande Nov 2014 Remiss, beslut Naturvardsverket Naturvardsverket
Genomforande Maj 2015 Gransmarkering enligt varumarket Tomas

Genomforande Jan 2015 Planering av invigning Tomas, Frida, styrgrupp
Genomforande Apr 2015 Marknadsforning av invigning Tomas, Frida, styrgrupp
Genomforande Jun 2015 Invigning Tomas, Frida, styrgrupp
Anlaggning Mar 2013 Tillganglighetsbesok Arbetsgrupp
Anlaggning Jun 2013 Entrébesok Arbetsgrupp
Anlaggning Okt 2013 Tillganglighetsinventering (leder mm) Tomas

Anlaggning Nov 2013 Tillganglighetsinventering foredras Tomas

Anlaggning Nov 2013 Budget anlaggningar (investeringar) foredras Tomas

Anlaggning Nov 2013 Arbetsgruppmote TSt, Stefan, Gisela, Camilla
Anlaggning Nov 2013 Projektmote Tomas, Peter
Anlaggning Nov 2013 Budget anlaggningar (investeringar) beslutas Naturvardsverket
Anlaggning Nov 2013 Entréskiss foredras Tomas

Anlaggning Dec 2013 Entréskiss antagen Arbetsgrupp
Anlaggning Jan 2014 Projektmote Tomas, Peter, Tommy
Anlaggning Jan 2014 Arbetsgrupp TSt, SH, TSj, FB, Camilla
Anlaggning Jan 2014 Upphandling av plogning Tomas

Anlaggning Feb 2014 Internsamrad om anldggningskvalitet Tomas

Anlaggning Feb 2014 Berakning av timmerlista Tommy




Anlaggning Feb 2014 Bestallning av timmer till kojor Tommy

Anlaggning Feb 2014 Berakning timmer till skyltstall Tommy

Anlaggning Feb 2014 Bestallning timmer till skyltstall Tommy

Anlaggning Feb 2014 Berakning av spangbehovet Tomas

Anlaggning Feb 2014 Berakning av broar Tommy

Anlaggning Feb 2014 Berakning av ramp, dackspang, entredack Tommy

Anlaggning Feb 2014 Upphandling av virke Tommy

Anlaggning Feb 2014 Projektgrupp Tomas, Peter, Tommy
Anlaggning Feb 2014 Upphandling av vag- och entréanlaggning Tomas

Anlaggning Feb 2014 Upphandling av vagkantsgallring Tomas

Anlaggning Mar 2014 Utkorning av virke entré Angsjo; timmer, ramp, dickspang, spang och broar Tommy

Anlaggning Mar 2014 Bysgslov Asele kommun Tommy, Tomas
Anlaggning Mar 2014 Projektgrupp Tomas, Peter, Tommy
Anlaggning Mar 2014 Samrad med Sveaskog om bromalning Tomas

Anlaggning Mar 2014 Arbetsgrupp TSt, Stefan, Frida, Camilla
Anlaggning Apr 2014 Bestallning av bromalning Tommy (farg Tomas)
Anlaggning Apr 2014 Projektgrupp Tomas, Peter, Tommy
Anl./Varu. Maj 2014 Projektgrupp TSt, Peter, Tommy, Frida
Anlaggning Maj 2014 Rivning av gamla entrén Tommy

Anlaggning Barm.2014 | Grundarbeten for koja Tommy

Anlaggning Okt 2014 Kop av utrustning till koja Tommy

Anlaggning Jun 2014 Vaghyvling, grusning av vag till Angsjoentrée Tomas

Anlaggning Jun 2014 Bygge av parkering Angsjo Konsult

Anlaggning Jun 2014 Gjuta platta till servicebyggnad Tommy

Anlaggning Jun 2014 Rojning av leder, bygge av broar Tommy

Anl./Varu, Jun 2014 Projektgrupp TSt, Peter, Tommy, Frida
Anlaggning Jun-Okt 2014 | Bygge av spanger pa leder ca 2km Tommy

Anlaggning Jun-Okt 2014 | Bygge av servicebyggnad entré Angsjo Tommy

Anlaggning Sep 2014 Bygge av dackspang, plattform, ramp och skyltvagg Angsjo Tommy

Anlaggning Mar-Jun 2015 | Bygge av koja Tommy

Anlaggning Mar 2015 Utkorning av virke entré Haggsjo; timmer, ramp, déckspang. Tommy




Anlaggning Mar 2015 Utkorning av virke till koja Tommy
Anlaggning Maj 2015 Bygge av dackspang, plattform, ramp och skyltvigg Haggsjo Tommy
Anlaggning Maj 2015 Bygge av parkering Haggsjo Konsult
Anlaggning Jun 2015 Vaghyvling, grusning av vag till Haggsjoentré Tomas
Anlaggning Ma-Jun 2015 | Bygge av servicebyggnad entré Hiaggsjo Tommy
Varumarke Nov 2013 Lanefinansiering. Lamna uppgifter till ekonomi (Ist) Tomas
Varumarke Dec 2013 Budget varumarke (investeringar) foredras Tomas
Varumarke Jan 2014 Projektplan beslutad Stefan
Varumarke Jan 2014 Budget varumarke (investeringar) beslutas Naturvardsverket
Varumarke Jan 2014 Analys och program fardig Tomas
Varumarke Jan 2014 Inkop av bilder till huvudfolder Tomas
Varumarke Jan 2014 Projektplan varumarkesinforande skrivs Tomas
Varumarke Feb 2015 Planering av bilvagvisare HB1-HB2 Tomas
Varumarke Feb 2015 Bestallning av bilvagvisare Tomas
Varumarke Feb 2014 Framtagande av nationalparkskarta Carlos
Varumarke Feb 2014 Upphandling av sexkantstolp Tomas
Varumarke Mar 2014 Bestallning av sexkantstolp Tomas
Varumarke Mar 2014 Bestallning av annonsplatsstall x 2 Tomas
Varumarke Mar 2014 Bestallning av folderstall Tomas
Varumarke Mar 2014 Planering av ”Guide till vandringar i Bjornlandet” Tomas, Frida
Varumarke Mar 2014 Planering av "Nationalparksfolder Bjornlandet” Tomas, Frida
Varumarke Mar 2014 Bestallning av nationalparksmarkor Tomas
Varumarke Apr 2014 Upphandling av kartrelief Tomas
Varumarke Apr 2014 Produktion av annonsplatser IL1 Konsult
Varumarke Apr 2014 Upphandling av information (texter och layout) Tomas, Frida
Varumarke Au-Nov 2014 | Alt egen textproduktion Tomas
Varumarke Apr 2014 Planering av vagvisare HV1-2 Tomas
Varumarke Maj 2014 Planering av gransmarkering Tomas
Varumarke Maj 2014 Bestallning av HG1 Tomas
Varumarke Maj 2014 Planering avledmarkering Tomas
Varumarke Maj 2014 Bortskrapning av aldre ledmarkering Falt




Varumarke Maj 2014 Borttagning av dldre gransmarkering Falt

Varumarke Maj 2015 Uppsattning gransmarkering Konsult/falt

Varu./Anl. Aug 2014 Projektmote TSt, Peter, Tommy, Frida
Varumarke Aug 2014 Arbetsgrupp TSt, Stefan, Frida, Camilla
Varumarke Aug 2014 Moten om kartrelief, underlag Tomas

Varumarke Jun 2015 Uppsattning av bilvagvisare Tommy

Varu./Anl. Sep 2014 Projektgrupp TSt, Peter, Frida, Tommy
Varu./Anl. Okt 2014 Projektgrupp TSt, Peter, Frida, Tommy
Varu./Anl. Okt 2014 Arbetsgrupp TSt, Frida, Stefan, Camilla
Varu./Anl. Nov 2014 Projektgrupp TSt, Peter, Frida, Tommy
Varu./Anl. Dec 2014 Projektmote TSt, Peter, Frida, Tommy
Varumarke Sep 2014 Planering av skyltar I1S1-2 Tomas

Varumarke Sep 2014 Bestallning av HV1-2 Tomas

Varumarke Sep 2014 Bestallning av IS1-2 Tomas

Varumarke Sep 2014 Uppsattning av ledmarkering Konsult/falt

Varumarke Sep 2014 Moten med informationsforetag Tomas, Frida

Varumarke Feb 2015 Forfattande av manus till Mp3spelare Tomas

Varumarke Feb 2015 Inlasning av text till Mp3spelare Tomas

Varu./Anl. Feb 2015 Projektmote TS, Peter, Frida, Tommy
Varumarke Feb 2015 Arbetsgrupp TS, Frida, Stefan, Camilla
Varumarke Mar 2015 Tryck av foldrar Frida

Varumarke Maj 2015 Montering av kartrelief Tommy

Varumarke Maj 2015 Montering av markor Konsult

Varumarke Maj 2015 Uppsattning av folderstall Tommy

Varumarke Juni 2015 Uppsattning av Mp3spelare Tommy

Varumarke Juni 2015 Uppsattning av annonsplatser Tommy

Invigning Nov 2014 Uppstart av arbetsgrupp Tomas

Invigning Jan 2015 Projektgrupp Tomas, Peter, Frida
Invigning Feb 2015 Planering invigning, uppdatera webb Tomas, Frida NVV
Invigning Feb 2015 Projektgrupp Tomas, Peter, Frida
Invigning Feb 2015 Ev bestallningar, samrad invigning Tomas, Frida




Invigning Mar 2015 Projektgrupp Tomas, Peter, Frida
Invigning Apr 2015 Projektgrupp Tomas, Peter, Frida
Invigning Ap-Ma 2015 | Planering invigning, inkop, annonser, redaktionellt mtr Tomas, Frida
Invigning Maj 2015 Projektgrupp Tomas, Peter, Frida
Invigning Juni 2015 INVIGNING






